

Um Vollsperrungen in den einzelnen Bauabschnitten weitgehend zu vermeiden, wird die Maßnahme in mehrere Teilbauphasen entlang der Straßenachse gegliedert. Dadurch kann der Verkehr auf der Wandsbeker Marktstraße während der gesamten Bauzeit grundsätzlich aufrechterhalten werden.

Die Arbeiten erfolgen in numerisch aufeinanderfolgender Reihenfolge der Bauabschnitte. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von wetterbedingten Einflüssen, unvorhersehbaren Ereignissen oder notwendigen Anpassungen im Bauablauf zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann.

Bauabschnitt 1 Wandsbeker Marktstraße zwischen Brauhausstraße und Wandsbeker Allee

Bauphase 1.1 Fahrbahn Südseite (30.06. – 11.07.25)

- Die südlichen Fahrstreifen werden saniert. Im nördlichen Fahrbahnbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Westen und Osten eingerichtet.
- Die Einmündungen Schloßstraße und Wandsbeker Königsstraße werden gesperrt.

Bauphase 1.2 Fahrbahn Nordseite (11.07. – 18.07.25)

- Die nördlichen Fahrstreifen werden saniert. Im südlichen Fahrbahnbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Westen und Osten eingerichtet.
- Die Einmündungen Schloßstraße und Wandsbeker Königsstraße werden gesperrt.

Bauphase 1.3 Fahrbahnmitte (18.07. – 23.07.25)

- Die mittleren Fahrstreifen werden saniert. Im südlichen und nördlichen Fahrbahnbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Westen und Osten eingerichtet.
- Die Einmündungen Schloßstraße und Wandsbeker Königsstraße werden gesperrt.

Bauabschnitt 2 Schloßstraße; Wandsbeker Marktstraße bis Robert-Schuman-Brücke (24.07. - 31.07.25)

- Die Schloßstraße wird voll gesperrt, ebenso die Einmündung Schloßgarten.

Bauabschnitt 3 Kreuzung Schloßstraße / Robert-Schuman-Brücke

Bauphase 3.1 Westliche Kreuzungsseite (01.08. – 04.08.25)

- Die westliche Kreuzungsseite wird saniert. Im östlichen Kreuzungsbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Norden und Süden eingerichtet.
- Für die Einmündung Schloßstraße in Richtung Osten bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen.

Bauphase 3.2 Östliche Kreuzungsseite (04.08. – 07.08.25)

- Die östliche Kreuzungsseite wird saniert. Im westlichen Kreuzungsbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Norden und Süden eingerichtet.

Bauphase 3.3 Kreuzungsmitte (08.08. – 11.08.25)

- Die Kreuzungsmitte wird saniert. Im westlichen und östlichen Kreuzungsbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Norden und Süden eingerichtet.
- Für die Einmündungen Schloßstraße in Richtung Westen und Osten bleiben die Abbiegebeziehungen rechts in die Kreuzung hinein und rechts aus der Kreuzung heraus offen.

Bauabschnitt 4 Kreuzung Wandsbeker Marktstraße / Wandsbeker Chaussee

Bauphase 4.1 Nördliche Kreuzungsseite (12.08. – 15.08.25)

- Die nördliche Kreuzungsseite wird saniert. Im südlichen Kreuzungsbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Osten und Westen eingerichtet.

Bauphase 4.2 Südliche Kreuzungsseite (16.08. – 19.08.25)

- Die südliche Kreuzungsseite wird saniert. Im nördlichen Kreuzungsbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Osten und Westen eingerichtet.

Bauabschnitt 6 Wandsbeker Marktstraße zwischen Wandsbeker Allee und Kattunbleiche

Bauphase 6.1 Fahrbahn Nordseite (20.08. – 26.08.25)

- Die nördlichen Fahrstreifen werden saniert. Im südlichen Fahrbahnbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Westen und Osten eingerichtet.
- Die Einmündung Kattunbleiche wird gesperrt.

Bauphase 6.2 Fahrbahn Südseite (27.08. – 01.09.25)

- Die südlichen Fahrstreifen werden saniert. Im nördlichen Fahrbahnbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Westen und Osten eingerichtet.

Bauabschnitt 7 Schloßstraße; Robert-Schuman-Brücke bis Wandsbeker Bahnhofstraße

Bauphase 7.1 Fahrbahn Nordseite (02.09. – 09.09.25)

- Die nördliche Fahrbahnseite wird saniert.
- Der Straßenabschnitt ist während der Bauzeit als Einbahnstraße in Richtung Osten eingerichtet.
- Die Einmündung Witthöfftstraße wird gesperrt.

Bauphase 7.2 Fahrbahn Südseite (09.09. – 16.09.25)

- Die südliche Fahrbahnseite wird saniert.
- Der Straßenabschnitt ist während der Bauzeit als Einbahnstraße in Richtung Osten eingerichtet.
- Die Einmündung Wandsbeker Bahnhofstraße wird gesperrt.

Bauabschnitt 8 Kreuzung Wandsbeker Marktstraße / Brauhausstraße

Bauphase 8.1 Nördliche Kreuzungsseite (20.10. – 24.10.25)

- Die nördliche Kreuzungsseite wird saniert. Im südlichen Kreuzungsbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Osten und Westen eingerichtet.

Bauphase 8.2 Südliche Kreuzungsseite (27.10. – 31.10.25)

- Die südliche Kreuzungsseite wird saniert. Im nördlichen Kreuzungsbereich wird jeweils eine Fahrspur in Richtung Osten und Westen eingerichtet.

Die Bushaltestellen im Baufeld werden teilweise aufgehoben oder verlegt. Bitte beachten Sie die Aushänge an den Haltestellen oder informieren Sie sich unter hvv.de oder in der HVV-App.

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Einschränkungen für Anlieger:innen sowie für Wegennutzer:innen leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Terminverschiebungen durch Witterung oder Störungen im Ablauf auftreten können.

Sie haben Rückfragen oder möchten weitere Informationen erhalten?

Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an:

lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de.

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf der Internetseite <https://lsbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen>.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie auf der Internetseite www.hamburg.de/baustellen.